



ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, e-mail: obshtina@momchilgrad.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НАР“ООД, гр. Момчилград
ПРЕДМЕТ: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
КЪМ ДОГОВОР № С – РД -36 - 46/10.05.2019 г.**

Днес, 09.08.2022 г., в гр. Момчилград, между:

1. **Община Момчилград**, със седалище и адрес на управление гр.Момчилград , ул. "26-ти декември" №12, с ЕИК по Булстат 000235984, представлявана от **Илкнур Кязим - Кмет** на Община Момчилград и **Мерал Ахмед Мехмед** – главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „НАР“ООД , със седалище и адрес на управление гр.Момчилград, ул. "Маказа" № 55, ЕИК/БУЛСТАТ: **108681434**, представлявано и управлявано от **Лютви Селим Али** - управител, наричан по-нататък "**ИЗПЪЛНИТЕЛ**", от друга,
двете страни по Договор С–РД-36- 46/10.05.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” - Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград**

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

§1. Страните установиха, че при изпълнението на строително-монтажните работи по одобрения инвестиционен проект, поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка. Относно инвестиционния проект, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени от възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Новонастъпилите обстоятелства са подробно описани в обосновка към исканото изменение, заверена от авторски надзор и строителен надзор, като съгласно нея са обосновани исканите изменения и увеличения в предвидените работи по обекта. Смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя. Извършването на допълнителните строително –монтажни работи налага увеличение на цената с не – повече от 50 на сто от стойността на основния договор. Това обуславя изменението на договора на основание чл.

116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, при спазване разпоредбата на чл. 116 ал. 2 от ЗОП.

§2. Страните, като съобразиха изложените по-горе обективни обстоятелства и установената необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка, както и извършване на допълнително строителство, възникнала в процеса на строителство след констатирани проблеми на обекта, на основание чл.116 ал.1 т.2 и 3 от ЗОП вр.с чл.116 ал.2 от ЗОП се договориха за следното:

§2.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши за строеж: :
„Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I - 5 Кърджали – Подкова” -
Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград
, следните допълнителни строително-монтажни работи:

№	Наименование	ед мярка	количество	ед цена	стойност
	Направа на временен път за доставка на бетон и строителни материали до обекта по време на строителството				
1	Почистване на храсти и млада гора, вкл. изсичане, изкореняване натоварване и превоз на депо	м2	3 038,00	3,89	11 817,82
2	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	464,40	11,40	5 294,16
3	Общ обикновен изкоп в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м3	486,07	23,61	11 476,11
4	Подравняване на баластра в корито на река, вкл. уплътняване	м2	950,00	11,83	11 238,50
5	Доставка и полагане на подходящ материал за насип на път, вкл. уплътняване	м3	2 138,60	33,06	70 702,12
6	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество, вкл. всички свързани с това разходи	м3	637,98	41,02	26 169,94
7	Доставка и полагане на стоманобетонени тръби за изграждане на два броя водостока под временен път	м	48,00	370,95	17 805,60
8	Доставка и полагане на бетон C16/20/за оформяне на бетонени крила на два броя водостока под временен път	м3	12,00	210,32	2 523,84
9	Отстраняване на материал от временен път, вкл. изкопаване, натоварване и извозване на депо	м3	2 776,58	10,97	30 459,08

10	Доставка и полагане на хумус за възстановяване на естествен терен	м3	464,40	15,06	6 993,86
11	Демонтаж на стоманобетонни тръби, вкл. извозване на депо	м	48,00	46,88	2 250,24
12	Разбиване на бетон, натоварване и извозване на депо	м3	12,00	46,79	561,48
	Направа на площадка с размери 65м/60м в коритото на река Върбица. Площадката е предвидена за две стационарния на кран при монтаж на греди				
1	Подравняване на баластра в корито на река, вкл. уплътняване	м3	2 925,00	11,83	34 602,75
2	Доставка и полагане на подходящ материал за насип , вкл. уплътняване	м3	2 925,00	33,06	96 700,50
	Направа на площадка с размери 40м/60м предвидена за стационаране на кран при монтаж на греди				
1	Почистване на храсти и млада гора, вкл. изсичане, изкореняване натоварване и превоз на депо	м2	1 200,00	3,89	4 668,00
2	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	600,00	11,40	6 840,00
3	Доставка и полагане на подходящ материал за насип , вкл. уплътняване	м3	1 200,00	33,06	39 672,00
4	Отстраняване на материал от изпълнена площадка, вкл. изкопаване, натоварване и извозване на депо	м3	1 200,00	10,99	13 188,00
5	Доставка и полагане на хумус за възстановяване на естествен терен	м3	600,00	15,06	9 036,00
	СУМА БЕЗ ДДС				402 000,00
	ДДС 20%				80 400,00
	СУМА С ДДС				482 400,00

§2.2. Възложените допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи се остойностяват на база анализи на единичните цени.

§2.3. В съответствие с определената в §2.1. обща стойност на допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи, страните приемат Количествено-стойностна сметка към настоящия Анекс (Приложение № 1) за цялостното изпълнение на обекта, при което страните изменят чл.4 ал.1 от Договор № С-РД-36- 46/10.05.2019 г., като с подписването на настоящия анекс същата следва да се чете и приема от страните както следва:

.....

Чл.4. (1) Договорната цена за изпълнение на предвидените дейности за обекта е в размер до 2 444 000,00 (два милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди и лева) цена без

включен ДДС или 2 932 800,00 (два милиона деветстотин тридесет и две хиляди и осемстотин лева) цена с включен ДДС и представлява сума от съответните предложени цени, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на дейностите по проектиране на обекта е 25 000,00 (двадесет и пет хиляди лева) цена без включен ДДС или 30 000,00 (тридесет хиляди лева) цена с включен ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи е в размер до 2 414 000,00 (два милиона четиристотин и четиринадесет хиляди лева) цена без включен ДДС или 2 896 800,00 (два милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди и осемстотин лева) цена с включен ДДС, която се фиксира с приемане от Възложителя на изготвената от Изпълнителя Количествено-стойностна сметка за обекта.

3. Общата цена за упражняването на авторски надзор на обекта е в размер до 5 000,00 (пет хиляди лева) цена без включен ДДС или 6 000,00 (шест хиляди лева) цена с включен ДДС.

.....

§3. Страните приемат, че плащания по Договор № С-РД-36- 46/10.05.2019 г. ще се извършват само и единствено за реално изпълнени и приети без забележка строително-монтажни работи, които работи следва да съответстват и да не превишават тези от количествено-стойностната сметка към настоящия анекс (Приложение №1) за обекта, одобрена от Община Момчилград.

§4. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителните СМР за срок до 15.08.2022 г.

§5. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № С-РД-36- 46/10.05.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§6. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка Договор № С-РД-36- 46/10.05.2019 г. и същото влиза в сила след подписването му.

Приложение: 1. Количествено-стойностна сметка.

2. Анализ на цените.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...

ИЛКНУР КЯЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Главен счетоводител: ...

/ МЕРАЛ МЕХМЕД /

Съгласувано с юрист.....

/ДИНЧЕР ХАБИБ/



*Землетръс на осев.
чл. 37 от ЗЗП*

*Землетръс на осев.
чл. 37 от ЗЗП*

*Землетръс на осев.
чл. 37 от ЗЗП*



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „НАР“ ООД

Землетръс на осев.

чл. 37 от ЗЗП