



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ № С –РД-36- 54/27.07.2020 г.

Днес, 06.04.2022 г. година, в гр. Момчилград, между:

1. **ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД**, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000235984 с административен адрес: гр. Момчилград 6800, област Кърджали, ул. 26-ти декември №12, представлявана от Илкнур Кязим Мюмюн, в качеството му на Кмет на Община Момчилград, Мерал Мехмед – главен счетоводител на Община Момчилград, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**
2. **„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД**”, с ЕИК 108034169, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград 6800, ул. Маказа № 2А, представлявано от Красимир Тошков Боюклиев - управител, наричан по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно сключения между страните Договор № С–РД-36-54/27.07.2020 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект **„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”**, в съответствие с документите, посочени в чл. 3 (1). от Договора и при обща цена в размер на: **636 747, 55 лв.** /шестстотин тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/ без включен ДДС или **764 097,06 лв.** / седемстотин шестдесет и четири хиляди деветдесет и седем лева и шест стотинки/ с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на количествено - стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в офертата, и е в размер на:

1.1. Цената за вътрешни ремонти на Средно училище **„Никола Йонков Вапцаров“**, гр. Момчилград е **244 693,54 лв.** /двеста четиридесет и четири хиляди шестотин деветдесет и три лева +0,54ст./ без ДДС и **293 632,25 лв.** /двеста деветдесет и три хиляди шестотин тридесет и два лева +0,25ст./ с ДДС.

1.2. Цената за изпълнение на вертикална планировка и външни ремонти на Средно училище **„Никола Йонков Вапцаров“**, гр. Момчилград е **361 723,05** / триста шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева +0,05ст./ без ДДС или **434 067,66 лв.** / четиристотин тридесет и четири хиляди и шестдесет и седем лева +0,66ст./ с ДДС.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2. Непредвидени разходи за СМР в размер до **30 330,96 лв.** / тридесет хиляди триста и тридесет лева +0,96ст/ без ДДС или **36 397,15 лв.** / тридесет и шест хиляди триста деветдесет и седем лева +0,15ст./ с ДДС

(1) По време на изпълнение на строително-монтажните работи, вследствие на направени точни измервания на мястото на изпълнение, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.

(2) Промените в количествата по видове СМР от Заменителната таблица са надлежно окомплектовани с необходимите документи и са одобрени от Консултанта, упражняващ строителен надзор, Проектите по отделните части, упражняващи авторски надзор, и Възложителя, вписани са по надлежния ред в Заповедната книга на строежа, с което страните са спазили предвидените клаузи в Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. за установяване и признаване на промени в количествата по време на строителството.

(3) Същевременно извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 2, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на инвестиционния проект, същите не са могли да бъдат предвидени с максимална точност и са заложени в проекта като количества, определени въз основа на проектантски замервания за целите на проектирането. Видно от Заменителната таблица (Приложение № 2) общата стойност на измененията не надхвърля праговата (прогнозна) стойност на обществената поръчката, съгласно Обявлението за поръчка с ID 989406, публикувано в РОП по реписка № 00239-2020-0002.

(4) Предвидената промяна в договора не се изразява в промяна на изпълнителя, не засяга предмета или обема на договора, респективно не променя икономическия баланс в полза на изпълнителя, респективно не въвежда нови условия, които биха се отразили на хода на процедурата (в случая са извършени някои замени в КСС, които не водят до изменения в стойността, такава каквато съответства на ценовото предложение на изпълнителя). Предложената замяна не засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект; не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор; не води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ, включително и след последващо намаляване на първоначално определената стойност на одобрената финансова помощ след проведената процедура за възлагане на обществена поръчка. Обстоятелствата по параграф 4 представляват елементи от фактическия



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 1, т.3 и т.7 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят, което е и в съответствие със заложените клаузи по чл. 4, ал. 4 и ал.5 от Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. с оглед изложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т.3 и т.7 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № С-РД-36-54/27.07.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”.

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), съобразена със Заменителна таблица (Приложение № 2), одобрена от страните в съответствие с уговорения в Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. Ред, като въз основа на това с подписването на настоящето допълнително споразумение, чл.3 ал.1 от Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. Следва да се чете и приема както следва:

Чл. 3. (1) Общата цена за „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград” е в размер на: 636 718,40 (шестстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 40 стотинки) без ДДС или 764 062,08 (седемстотин шестдесет и четири хиляди шестдесет и два лева и 08 стотинки) с включен ДДС,

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на Количествено - стойностната сметка Приложение №2 към допълнително споразумение №1/ 06.04.2022 г. към Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. и е в размер на:

1.1. Цената за вътрешни ремонти на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград е **249 319,50 лв.** /двеста четиридесет и девет хиляди триста и деветнадесет лева +0,50 ст./ без ДДС и **299 188,40 лв.** /двеста деветдесет и девет хиляди сто осемдесет и осем лева +0,40ст./ с ДДС.

1.2. Цената за изпълнение на вертикална планировка и външни ремонти на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград е **387 398,90** / триста осемдесет и седем хиляди триста деветдесет и осем лева +0,90 ст./ без ДДС или **464 878,68 лв.** / четиристотин шестдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и осем лева +0,68 ст./ с ДДС.

2. в т.ч. Непредвидени разходи за СМР в размер до **30 330,39лв.** / тридесет хиляди триста и тридесет лева +0,39ст/ без ДДС или **36 396,47 лв.** / тридесет и шест хиляди триста деветдесет и шест лева +0,47 ст./ с ДДС, които са включени в цената към т.1.2.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

§ 2. Страните приемат, че плащания по Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. ще се извършват само и единствено за реално изпълнени и приети без забележка строително-монтажни работи, които работи следва да съответстват и да не превишават тези от количествено стойностната сметка за обекта съгласно одобрена от финансиращия орган /ДФ „Земеделие“-РА/ заменителна таблица.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № С-РД-36-54/27.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. и същият влиза в сила след одобрението приложената Заменителна таблица от страна на ДФЗ – РА.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение: 1. Актуализирана Количествено-стойностна сметка.

2. Заменителна таблица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/ ИЛКА МЕРМЕДИНОВА /
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛ ДЪЛ

Замително та оскв.
гл. 37 от 38 П

ЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/ КРАСИМИР БОЮКЧИЕВ /
УПРАВИТЕЛ НА „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД

Замително та оскв.
гл. 37 от 38 П

Главен счетоводител: ..
/Мерал Мехмед/

Замително та оскв.
гл. 37 от 38 П

Съгласувано с юрист

Замително та оскв.
гл. 37 от 38 П

Протокол

ОБЕКТ: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, представлявана от Илханур Кязим - Кмет на Община Момчилград

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОДОПСТРОЙ -97“ ЕООД, ЕИК 108034169, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград 6800, ул. Маказа № 2А представлявано от Красимир Бююклиев - Управител

Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г.,

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №2 към допълнително споразумение №1/06.04.2022 г. към Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г.,

№ по ред	Наименование на дейността / разида (по Договор) ЕДИНИЦИ	Единица измерване	Количество	Цена на единица	Обща сума в лв.
1	Доставка и монтаж на табло по схема	бр.	2,00	1155,12	2310,24
2	Направа фундамент за табло	бр.	2,00	1772,13	3544,26
Общо III. ПРЕКАТОВИ РАБОТИ:					
1	Направа изкоп за полагане на кабели 0,6x0,4x0.6 м	м	10,00	15,38	153,80
2	Направа изкоп за полагане на кабели 0,6x0,3x0.6 м	м	415,00	14,86	6166,90
3	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 50/3,2 мм в готов изкоп	м	533,00	16,32	8698,56
4	Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x16 мм ²	м	330,00	12,96	4276,80
5	Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x4 мм ²	м	118,00	8,64	1019,52
6	Изтегляне на кабел НН САВТ в тръби	м	533,00	5,40	2878,20
7	Полагане на кабел НН СВТ в табло	м	1,50	10,22	15,33
8	Изтегляне на кабел НН САВТ в стоманотръбен стълб	м	15,00	6,12	91,80
9	Доставка и полагане в изкоп на пресят пясък	м ³	24,66	49,50	1220,67
10	Зариване на изкоп след полагане на кабел	м	415,00	6,48	2689,20
11	Направа на връзки до 16 мм ² с кабелни обувки	бр.	66,00	4,40	290,40
12	Изпитване на кабели НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория	бр.	15,00	86,65	1299,75
Общо III. ПРЕНАМОНА И КАБЕЛНИ РАБОТИ:					
1	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб - по арх.избор	бр.	15,00	217,60	3264,00
2	Доставка и монтаж на улично осв.табло с LED 10W. IP65	бр.	15,00	123,66	1854,90
3	Доставка на бетон В10	м ³	3,00	167,84	503,52
4	Направа бетонов фундамент на стоманотръбен стълб	бр.	15,00	341,09	5116,35
5	Доставка на кабел НН СВТ-СЕ 3x2.5 мм ²	м	52,50	6,48	340,20
6	Изтегляне на кабел НН САВТ в стоманотръбен стълб	м	52,50	6,12	321,30
7	Направа на връзки до 2.5 мм ² с кабелни обувки	бр.	45,00	4,82	216,90
8	Изпитване на кабели НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория	бр.	15,00	86,65	1299,75
Общо III. АВАРИНО ОСВЕТАВЛЕНИЕ:					
Общо III. ЗАЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:					
1	Доставка стоманена поцинкована пина 40/4 мм	м	45,00	7,56	340,20
2	Полагане стоманена поцинкована пина 40/4 мм в изкоп	м	45,00	14,29	643,05
3	Направа заземяване табло, състоящо се от 3бр заземителни колове, помеднени, ф17,2мм, L=1500мм	бр.	1,00	431,39	431,39
4	Направа заземяване стоманотръбен стълб състоящо се от 3бр заземителни колове, помеднени, ф17,2мм, L=1500мм	бр.	15,00	431,39	6470,85
5	Издаване протокол за измерено специф.сопротивление в почвата от лицензирана лаборатория	т	17,00	16,88	286,96
Общо IV. ЗАЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:					8172,45

1	Направа на машинен изкоп	m ³	70,4	10,40	732,16
2	Пясъчна подложка	m ³	21,12	49,50	1045,44
3	Обратна засипка със земна почва	m ³	49,28	12,24	603,19
4	Уплътняване на пясъчна подложка и засипка	m ³	70,4	21,10	1485,44
5	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110mm, SN4	m	3	11,25	33,75
6	Доставка и монтаж на тръба PVC ф160mm, SN4	m	26	21,90	569,40
7	Доставка и монтаж на тръба PVC ф200mm, SN4	m	68	27,03	1838,04
8	Доставка и монтаж на ревизионни отвори PP DN600mm	бр.	5	117,79	588,95
9	Доставка и монтаж на отводнителна решетка с минимално напречно сечение на улея 180 cm ² и капак за натоварване A15	m	73,5	122,64	9014,04
I-1 Част "Конструкции"					
I.1 Земни работи					
2	Граншеен изкоп за оформяне легло на ивичен фундамент - механизирано	куб.м.	76,8	5,67	435,46
3	Доставка и полагане на посипка от трошен камък с H=20cm и фракция d=10mm	куб.м.	664,68	44,68	29697,90
4	Трамбоване на посипка от трошен камък с H=20cm и фракция d=10mm	кв.м.	618,49	2,02	1249,35
5	Натоварване и извозване на земни маси до депо - до 10км	куб.м.	102,4	6,98	714,75
Всичко I.1 Земни работи:					32877,46
I.2 Ковчежни работи					
1	Направа на двустранен кофраж за ивичен фундамент	кв.м.	397,52	16,79	6674,36
2	Декофриране на кофраж за ивичен фундамент	кв.м.	397,52	6,48	2575,93
I.3 Арматурни работи					
1	Доставка и монтаж на армировка АIII за армирана бетонова настилка	кг.	5185,27	2,23	11563,15
2	Доставка и монтаж на армировка АIII за ивичен фундамент	кг.	2587,65	4,97	12860,64
I.4 Бетонни работи					
1	Доставка и полагане на PVC фолио за пароизолация	кв.м.	832	15,19	12638,08
2	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10 за ивичен фундамент с H=8cm	куб.м.	7,56	156,93	1186,39
3	Доставка и полагане на бетон C16/20 за ивичен фундамент	куб.м.	61,938	195,97	12137,99
4	Доставка и полагане на бетон C16/20 за армирана бетонова настилка	куб.м.	180,686	194,19	35087,41
I.5 Други работи					
1	Полагане на полиуретанова настилка ЕПАМ - 16 мм	кв.м.	832,00	89,89	74788,48
2	Доставка и монтаж на стоманени стълбове 60/40/4 L=3200mm	бр.	52,00	171,80	8933,60
3	Доставка и монтаж на врати 120cm/250cm, вкл.каса	бр.	1,00	676,80	676,80
4	Доставка и монтаж на мрежести папа 243cm/250cm	бр.	52,00	435,74	22658,48
5	Доставка на баскетболен кош, комплект с прилежаща конструкция	к-т	2,00	2 764,80	5529,60
6	Доставка на мрежа за волейбол, вкл. 2бр. стълбове за монтаж, антени при мрежа и обтегачи	к-т	1,00	1 726,56	1726,56
Всичко I.2 Част "Арматурни работи":					14153,32
I.3 Част "Вак"					
1	Изкоп в з. почва неукрепен	куб.м.	29,7	27,88	828,04
2	Доставка на пясък за подложка под тръби и засипка над тръби	куб.м.	14,85	49,50	735,08
3	Засипване на изкоп и трамб. през 20cm с трамбовка	куб.м.	14,85	31,14	462,43
4	Натоварване и извозване на земна маса до депо - до 10км	куб.м.	14,85	6,97	103,50

5	Доставка и монтаж на тръби от дебелостенно PVC ф110 SN 8	л.м.	84,8	19,12	1621,38
6	Доставка и монтаж на тръби от дебелостенно PVC ф160 SN 8	л.м.	26	28,63	744,38
7	Доставка и монтаж на тройник PVC ф110/110, 45°	бр	13	15,12	196,56
8	Доставка и монтаж на коляно PVC ф110/45°	бр	13	13,97	181,61
9	Доставка и монтаж на отводнителна решетка VIP100/100 с външни размери 1000x158x154 и вътрешни размери 1000x100x100	бр	88	144,23	12692,24
10	Д-КА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ф800 С ВИСОЧИНА ДО Н=1.00М ВКЛ. КАПАК	бр	2	4 190,40	8380,80
Всичко I-3. Част "Вак":					25946,01
II. Препоръки, Доставка и Монтаж					
1	Доставка и монтаж на дървена беседка, к-т с пейки и маса	бр.	3	5 601,20	16803,60
2	Направа на бетонови фундаменти 40/40 за монтаж беседка, вкл.изкоп	бр.	18	31,85	573,30
3	Доставка и монтаж на пейки	бр.	10	558,06	5580,60
4	Доставка и монтаж кошчетата за смет	бр.	5	285,37	1426,85
III. Препоръки, Доставка и Монтаж					
1	Доставка и монтаж на колона климатик инверторен система «сплит» термопомпен вариант : - охладителна мощност- 15,53 квт - отоплителна мощност 19,0 +2,50квт - консумирана мощност – 6,19 квт / 220V -консумирана мощност отоп.6,53+2,50	бр	3	5 438,16	16314,48
2	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект с терморегулатор с топлоотдаване 2500 W	бр	3	546,12	1638,36
3	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект се терморегулатор с топлоотдаване 1500 W	бр	1	438,12	438,12
4	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект се терморегулатор с топлоотдаване, влагозащитен 1500 W	бр	1	654,12	654,12
5	Доставка и монтаж на електрически , панелен влагозащитен конвекторен радиатор ,комплект се терморегулатор с топлоотдаване 500 W	бр	1	546,12	546,12
IV. Препоръки, Доставка и Монтаж					
1	Реверсивен вентилатор за прозоречен монтаж смукателен дебит 720 м3/ч, нагнетателен дебит 420 м3/ч, Ел.захранване- 200 W/220V	бр	6	781,20	4687,20
V. Препоръки, Доставка и Монтаж					
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	157,5	5,08	800,10
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонти	кв.м.	157,5	8,42	1326,15
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	127,03	4,64	589,40
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	кв.м.	127,025	6,98	886,63
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	42	12,74	535,08
Обща сума Котлено помещение:					4137,36
VI. Коридор					
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	183,54	5,08	932,38
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонти	кв.м.	183,54	8,42	1545,41
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	204,18	4,64	947,40

4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	204,18	6,98	1425,18
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	22,8	12,74	290,47
	Обща сума Коридор:				5140,83
III	WC				
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за полагане на фаянсови плочки	кв.м.	21,26	4,64	98,65
2	Доставка и полагане на фаянсови плочки по стени	кв.м.	21,26	35,00	744,10
3	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	4,46	37,28	166,27
4	Обръщане около прозорци и врати	м ²	13	20,16	262,08
	Обща сума WC:				1271,10
IV	Столова				
1	Демонтиране на врати	кв.м.	7,84	17,64	138,30
2	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	195	5,08	990,60
3	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	195	8,42	1641,90
4	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	115,245	4,64	534,74
5	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	115,245	6,98	804,41
6	Обръщане около прозорци и врати, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	85,95	12,74	1095,00
7	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	166,25	12,81	2129,66
8	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	166,25	37,28	6197,80
9	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	60,3	6,19	373,26
	Обща сума Столова:				19147
	Помощни помещения 1-ва етаж				
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	46,75	5,08	237,49
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	46,75	8,42	393,64
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	25,2	4,64	116,93
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	25,2	6,98	175,90
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	46,75	12,81	598,87
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	46,75	37,28	1742,84
	Обща сума Помощни помещения 1-ва етаж:				3767,56
	Помощни помещения 2-ва етаж				
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	24,25	5,08	123,19
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	24,25	8,42	204,19
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	27,7	4,64	128,53
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	27,7	6,98	193,35
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	16,75	12,81	214,57
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	24,25	37,28	904,04
	Обща сума Помощни помещения 2-ва етаж:				1767,26
	Помощни помещения 3-ва етаж				
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	11,1	5,08	56,39
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	11,1	8,42	93,46
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	12,06	4,64	55,96
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	12,06	6,98	84,18
6	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	11,1	12,81	142,19
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	11,1	37,28	413,81
	Обща сума Помощни помещения 3-ва етаж:				845,99
I	Коридор 119 м²				
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	338,5525	4,64	1570,88
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	338,5525	6,98	2363,10
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	15,8	12,74	201,29
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	102,325	12,81	1310,78

5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	102,325	37,28	3814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	56,85	6,19	351,90
7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	11	302,40	3326,40
8	Демонтиране на врати	кв.м.	23,1	17,64	407,48
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	265,635	4,64	1232,55
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	265,635	6,98	1854,13
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	18,8	12,74	239,51
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	85,55	12,81	1095,90
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	85,55	37,28	3189,30
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	29,65	6,19	183,53
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	695,5875	4,64	3227,53
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	695,5875	6,98	4855,20
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	60	12,74	764,40
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	223,5025	12,81	2863,07
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	223,5025	37,28	8332,17
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	131,8	6,19	815,84
7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	6	302,40	1814,40
8	Демонтиране на врати	кв.м.	12,6	17,64	222,26
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	82,6075	4,64	383,30
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	82,6075	6,98	576,60
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	5,1	12,74	64,97
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	18,4	12,81	235,70
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	кв.м.	12,015	14,83	178,18
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	18,4	37,28	685,95
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	кв.м.	18,615	45,91	854,61
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	30,05	6,19	186,01
1	Демонтаж на съществуваща дървена настилка	кв.м.	288	3,60	1036,80
2	Събиране, натоварване и превоз с ръчни колички на стр.отпадъци	м3	36	17,64	635,04
3	Транспорт стр.отпадъци на сметище	м3	36	6,98	251,28
4	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	441,6	5,08	2243,33
5	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	441,6	8,42	3718,27
6	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	347,46	4,64	1612,21
7	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	347,46	6,98	2425,27
8	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	21	12,74	267,54
9	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	288	12,81	3689,28
10	Доставка и полагане на саморазливна замазка	кв.м.	288	21,62	6226,56
11	Доставка и полагане на ударопоглъщаща спортна настилка, вкл.разчертаване за 2 вида спорт	кв.м.	288	72,45	20865,60
12	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	72	6,19	445,68
13	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	2	302,40	604,80
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	50,535	5,08	256,72

2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	50,535	8,42	425,50
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	109,08	4,64	506,13
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	109,08	6,98	761,38
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	65,6	12,74	835,74
6	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	11,175	12,81	143,15
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	11,175	37,28	416,60
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	16,6	6,19	102,75
Обща сума Коридор 8,19x2:					3447,99
III WC					
1	Транспорт стр.отпадъци на сметище	м ³	14	6,98	97,72
2	Доставка и монтаж на окачен таван тип Амстронг 60/60 влагоустойчив	кв.м.	9,32	102,71	957,26
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за полагане на фаянсови плочки	кв.м.	47,78	4,64	221,70
4	Доставка и полагане на фаянсови плочки по стени	кв.м.	38,68	35,00	1353,80
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	8,2	37,28	305,70
6	Обръщане около прозорци и врати	м ²	31,2	20,16	628,99
Обща сума WC:					3448,16
III Коридор 4,17x2					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	266,935	4,64	1238,58
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	266,935	6,98	1863,21
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	42,91	12,74	546,67
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	63,345	12,81	811,45
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	63,345	37,28	2361,50
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	54,3	6,19	336,12
Обща сума Коридор 4,17x2:					7167,53
III Коридор 10,84x2					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	336,2525	4,64	1560,21
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	336,2525	6,98	2347,04
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	23,7	12,74	301,94
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	102,325	12,81	1310,78
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	102,325	37,28	3814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	56,85	6,19	351,90
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	11	302,40	3326,40
8	Демонтиране на врати	кв.м.	25,41	17,64	448,23
Обща сума Коридор 10,84x2:					13461,19
III Коридор 21,3x2					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	84,2875	4,64	391,09
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	84,2875	6,98	588,33
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	7,3	12,74	93,00
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	30,1875	12,81	386,70
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	30,1875	37,28	1125,39
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	11,4	6,19	70,57
Обща сума Коридор 21,3x2:					2614,08
III Коридор 21,3x2					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	820,15	4,64	3805,50
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	820,15	6,98	5724,65
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	84,3	12,74	1073,98
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	257,7975	12,81	3302,39
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	257,7975	37,28	9610,69
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	131,8	6,19	815,84
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	8	302,40	2419,20


8	Демонтиране на врати	кв.м.	16,8	17,64	296,35
Обща сума Коридор-237.35м2:					27048,60
IV. Стъбище					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	165,3125	4,64	767,05
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	165,3125	6,98	1153,88
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	12,8	12,74	163,07
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	13,225	12,81	169,41
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	кв.м.	24,78	14,83	367,49
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	13,225	37,28	493,03
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	кв.м.	37,47	45,91	1720,25
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	58,6	6,19	362,73
Обща сума Стъбище:					5196,91
I. Коридор 100/210					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	325,68	4,64	1511,16
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	325,68	6,98	2273,25
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	23,7	12,74	301,94
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	102,325	12,81	1310,78
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	102,325	37,28	3814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	56,85	6,19	351,90
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	10	302,40	3024,00
8	Демонтиране на врати	кв.м.	21	17,64	370,44
Обща сума Коридор 100/210:					17700,28
II. Стъпала					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	84,2875	4,64	391,09
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	84,2875	6,98	588,33
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	7,3	12,74	93,00
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	30,1875	12,81	386,70
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	30,1875	37,28	1125,39
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	11,4	6,19	70,57
Обща сума Стъпала:					1770,08
III. Врати					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	820,15	4,64	3805,50
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	820,15	6,98	5724,65
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	84,3	12,74	1073,98
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	257,7975	12,81	3302,39
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	257,7975	37,28	9610,69
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	131,8	6,19	815,84
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	8	302,40	2419,20
8	Демонтиране на врати	кв.м.	16,8	17,64	296,35
Обща сума Врати:					17700,28
IV. Стъбище					
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	165,7875	4,64	769,25
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	165,7875	6,98	1157,20
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	20,2	12,74	257,35
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	13,18	12,81	168,84
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	кв.м.	24,555	14,83	364,15
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	13,18	37,28	491,35
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	кв.м.	37,47	45,91	1720,25

8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	58,6	6,19	362,73
Обща сума СЪБЛОИЩЕ					
СГРАНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж на съществуващи водопроводни подцинковани тръби от ф20 до ф50, вкопани в стена	м'	105,8	5,04	533,23
2	Доставка и монтаж на тръба РР Ф20x3,4mm за PN20 (с.в. 10°)	м'	28,5	9,78	278,73
3	Доставка и монтаж на тръба РР Ф32x5,4mm за PN20 (с.в. 10°)	м'	25,5	12,99	331,25
4	Доставка и монтаж на тръба РР Ф20x3,4mm за PN20 (т.в. 80°)	м'	24,3	9,98	242,51
5	Доставка и монтаж на тръба РР Ф32x5,4mm за PN20 (т.в. 80°)	м'	21,3	13,24	282,01
6	Доставка и монтаж на тръба РР Ф40x5,5mm за PN20 (т.в. 80°)	м'	6,2	16,76	103,91
7	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф20mm	м'	52,8	7,30	385,44
8	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф32mm	м'	46,8	7,87	368,32
9	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф40mm	м'	6,2	8,02	49,72
10	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф20mm	бр.	23	3,96	91,08
11	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф32mm	бр.	7	6,12	42,84
12	Доставка и монтаж на сферичен СК ф32mm PPR	бр.	9	34,39	309,51
13	Доставка и монтаж на ъглови СК ф1/2" за тоалетна мивка	бр.	24	14,39	345,36
14	Доставка и монтаж на СК ф1/2" за WC, комплект	бр.	28	13,31	372,68
15	Доставка и монтаж на смесител за тоалетна мивка	бр.	12	108,09	1297,08
Обща сграда водопроводна инсталация					
СГРАНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж на съществуващи ВКК DN100, замонолитени в стена	м'	52	5,76	299,52
2	Демонтаж на съществуващи етажни разпределителни тръби DN50, вкопани в стена	м'	18,81	6,48	121,89
3	Демонтаж на съществуващи етажни разпределителни тръби DN50, положени в пода	м'	4	7,20	28,80
4	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110mm вкл. фитинги	м'	52	33,98	1766,96
5	Доставка и монтаж на тръба PVC ф50mm вкл. фитинги	м'	22,8	22,25	507,30
6	Доставка и монтаж на тоалетни умивалници	бр.	12	147,15	1765,80
7	Доставка и монтаж на WC (моноблок)	бр.	28	246,60	6904,80
8	Доставка и монтаж на подов сифон ф50mm, рогов	бр.	28	25,18	705,04
9	Доставка и монтаж на ревизионен отвор PVC ф110mm	бр.	2	30,60	61,20
10	Доставка и монтаж на вентилационна шатка	бр.	2	40,68	81,36
Обща сграда канализационна инсталация					
Общо ВКК - сградни инсталации					
СУМА Вертикална планировка и външни ремонти					
СУМА Вътрешни ремонти					
Непредвидени разходи					
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС					
ДДС 20%					
СУМА С ДДС 20%					

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

/ИАНУР КЯЗИМ - кмет на Община Момчилград

ИЗГЪЛНИТЕЛ „РОДОПСТРОЙ -97“ ЕООД



Прил. 2

ОБЕКТ: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, представявана от Илклур Кязим - Кмет на Община Момчилград
 КОНСУЛТАНТ / СТ. НАДЗОР: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представявано от Янчо Петков - Управител
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОДОПСТРОЙ -97“ ООД, представявано от Красимир Божукчиев - Управител

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1

за установяване на заменните натурални видове строително-монтажни работи

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор) ДЕЙНОСТИ	мерна единица	СМР / дейности/ по договор		Заменни СМР - извършени или не обхващани / не извършени /		
			Количество	Ед. цена	Количество	Ед. цена	
			Обща сума в лв.	Обща сума в лв.			
Изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград."							
Изпълнение на работи по проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград."							
1 ТАБЛО							
1	Доставка и монтаж на табло по схема	бр.	2,00	1 155,12	2,00	1155,12	2310,24
2	Направа фундамент за табло	бр.	2,00	1 772,13	2,00	1772,13	3544,26
							5854,50
ПЪРВЕНА МРЕЖА И КАБЕЛИ НН-1KV							
1	Направа изкоп за полагане на кабели 0,6x0,4x0,6 м	м	10,00	15,38	10,00	15,38	153,80
2	Направа изкоп за полагане на кабели 0,6x0,3x0,6 м	м	200,00	14,86	200,00	14,86	2972,00
3	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 50/3,2 мм в готов изкоп	м	220,00	16,32	220,00	16,32	3590,40
4	Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x16 мм ²	м	210,00	12,96	210,00	12,96	2721,60
5	Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x4 мм ²	м	20,00	8,64	20,00	8,64	172,80
6	Изтегляне на кабел НН САВТ в тръби	м	220,00	5,40	220,00	5,40	1188,00
7	Полагане на кабел НН СВТ в табло	м	1,50	10,22	1,50	10,22	15,33
8	Изтегляне на кабел НН САВТ в стомоногъръбен стълб	м	15,00	6,12	15,00	6,12	91,80
9	Доставка и полагане в изкоп на пресгт пясък	м ²	19,00	49,50	19,00	49,50	940,50
10	Зариване на изкоп след полагане на кабел	м	220,00	6,48	220,00	6,48	1425,60

11	Направа на връзки до 16 мм ² с кабелни обувки	бр.	120,00	4,40	528,00	66,00	4,40	290,40
12	Изпитване на кабели НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория	бр.	15,00	86,65	1 299,75	15,00	86,65	1 299,75
	Общо II. ТРЪБНА МРЕЖА И КАБЕЛИ НН-1kV:				15 099,58			14861,98
	III. АЛЕЙНО ОСВЕТАВЕНИЕ							
1	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб - по арх.избор	бр.	15,00	217,60	3 264,00	15,00	217,60	3 264,00
2	Доставка и монтаж на улично осв.тило с LED 10W, IP65	бр.	15,00	123,66	1 854,90	15,00	123,66	1 854,90
3	Доставка на бетон B10	м ³	3,00	167,84	503,52	3,00	167,84	503,52
4	Направа бетонов фундамент на стоманотръбен стълб	бр.	15,00	341,09	5 116,35	15,00	341,09	5 116,35
5	Доставка на кабел НН СВГ-СЕ 3x2.5 мм ²	м	50,00	6,48	324,00	52,50	6,48	340,20
6	Изтегляне на кабел НН САВГ в стоманотръбен стълб	м	50,00	6,12	306,00	52,50	6,12	321,30
7	Направа на връзки до 2.5 мм ² с кабелни обувки	бр.	60,00	4,82	289,20	45,00	4,82	216,90
8	Изпитване на кабели НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория	бр.	15,00	86,65	1 299,75	15,00	86,65	1 299,75
	Общо III. АЛЕЙНО ОСВЕТАВЕНИЕ:				12 957,72			12916,92
	IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ							
1	Доставка стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	45,00	7,56	340,20	45,00	7,56	340,20
2	Пологане стоманена поцинкована шина 40/4 мм в изкоп	м	45,00	14,29	643,05	45,00	14,29	643,05
3	Направа заземяване таблао, състоящо се от 3бр заземителни колове, помеданени, ф17,2мм, L=1500мм	бр.	1,00	431,39	431,39	1,00	431,39	431,39
4	Направа заземяване стоманотръбен стълб състоящо се от 3бр заземителни колове, помеданени, ф17,2мм, L=1500мм	бр.	15,00	431,39	6 470,85	15,00	431,39	6 470,85
5	Издаване протокол за измерено специф.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	т	16,00	16,88	270,08	17,00	16,88	286,96
	Общо IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:				8 155,57			8172,45
	Общо Част I. ВЪНШНО ЗАЗЕМНО ОСВЕТАВЕНИЕ							
	Част I. ВЪНШНО ЗАЗЕМНО ОСВЕТАВЕНИЕ							
1	Направа на машинен изкоп	м ³	92,48	10,40	961,79	70,40	10,40	732,16
2	Пясъчна подложка	м ³	6,85	49,50	339,08	21,12	49,50	1 045,44
3	Обратна засипка със земна почва	м ³	83,47	12,24	1 021,67	49,28	12,24	603,19
4	Уплътняване на пясъчна подложка и засипка	м ³	90,32	21,10	1 905,75	70,40	21,10	1 485,44
5	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110mm, SN4	м'	3,00	11,25	33,75	3,00	11,25	33,75
6	Доставка и монтаж на тръба PVC ф160mm, SN4	м'	26,00	21,90	569,40	26,00	21,90	569,40

7	Доставка и монтаж на тръба PVC ф200mm, SN4	м'	68,00	27,03	1 838,04	68,00	27,03	1838,04
8	Доставка и монтаж на ревизионни отвори PP DN600mm	бр.	5,00	117,79	588,95	5,00	117,79	588,95
9	Доставка и монтаж на отводнителна решетка с минимално напречно сечение на улея 180 cm ² и капак за наговарване A15	м'	73,50	122,64	9 014,04	73,50	122,64	9014,04
	Общо Част "ВК" - площадкови връзки:							
	Реконструктивни работи:							
1.1	Част "Конструктивни работи"							
1.1	Земни работи							
1	Направа на масов изкоп с дълбочина до 0,80 м)	куб.м.	519,72	5,92	3 076,74	0,00	5,92	0,00
2	Граншеен изкоп за оформяне легло на ивичен фундамент - механизирано	куб.м.	14,44	5,67	81,87	76,80	5,67	435,46
3	Доставка и полагане на посипка от трошен камък с Н=20cm и фракция d=10mm	куб.м.	123,70	44,68	5 526,92	664,68	44,68	29697,90
4	Трамбоване на посипка от трошен камък с Н=20cm и фракция d=10mm	кв.м.	618,49	2,02	1 249,35	618,49	2,02	1249,35
5	Наговарване и извозване на земни маси до депо - до 10km	куб.м.	534,16	6,98	3 728,44	102,40	6,98	714,75
	Всичко 1.1. Земни работи:				13 663,32			32097,46
1.2	Котражни работи							
1	Направа на Арустранен кофраж за ивичен фундамент	кв.м.	315,00	16,79	5 288,85	397,52	16,79	6674,36
2	Декофриране на кофраж за ивичен фундамент	кв.м.	315,00	6,48	2 041,20	397,52	6,48	2575,93
	Всичко 1.2. Котражни работи:				7 330,05			9250,29
1.3	Армировъчни работи							
1	Доставка и монтаж на армировка АIII за армирана бетонова настилка	кг.	5 050,01	2,23	11 261,52	5185,27	2,23	11563,15
2	Доставка и монтаж на армировка АIII за ивичен фундамент	кг.	1 401,38	4,97	6 964,86	2587,65	4,97	12860,64
	Всичко 1.3. Армировъчни работи:				18 226,38			24423,79
1.4	Бетонови работи							
1	Доставка и полагане на PVC фолио за пароиоляция	кв.м.	649,65	15,19	9 868,18	832,00	15,19	12638,08
2	Доставка и полагане на подложен бетон С8/10 за ивичен фундамент с Н=8cm	куб.м.	3,36	156,93	527,28	7,56	156,93	1186,39
3	Доставка и полагане на бетон С16/20 за ивичен фундамент	куб.м.	36,23	195,97	7 099,99	61,94	195,97	12137,99
4	Доставка и полагане на бетон С16/20 за армирана бетонова настилка	куб.м.	87,70	194,19	17 030,46	180,69	194,19	35087,41
	Всичко 1.4. Бетонови работи:				34 525,91			61049,88

1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	кв.м.	1 200,00	12,37	14 844,00	0	12,37	0,00
2	Направа на изкол с ширина до 1,50м за оформяне легло на алеа	куб.м.	81,91	19,58	1 603,80	0	19,58	0,00
3	Доставка и полагане на трошен камък за долна основа фракция d=10мм. с Н=12cm	куб.м.	14,40	46,70	672,48	0	46,70	0,00
4	Направа на бетоново легло за гранични бордюри по дъгата	л.м.	105,00	6,44	676,20	0	6,44	0,00
5	Доставка и полагане на трошен камък за горна основа фракция d=20мм. с Н=16cm	куб.м.	19,20	46,70	896,64	0	46,70	0,00
6	Доставка и полагане на PVC фолио	кв.м.	160,00	15,19	2 430,40	0	15,19	0,00
7	Доставка и полагане на непалятен асфалтобетон с дебелина мин.4 см.	кв.м.	1 200,00	22,18	26 616,00	0	22,18	0,00
8	Доставка и полагане на гранични бордюри в бетоново легло с размери 8/12/50, съгласно БДС 624-87	л.м.	105,00	13,49	1 416,45	0	13,49	0,00
9	Доставка и монтаж на дървена беседка, к-т с пейки и маса	бр.	3,00	5 601,20	16 803,60	3	5 601,20	16803,60
10	Направа на бетонови фундаменти 40/40 за монтаж беседка, вкл.изкол	бр.	18,00	31,85	573,30	18	31,85	573,30
11	Доставка и монтаж на пейки	бр.	10,00	558,06	5 580,60	10	558,06	5580,60
12	Доставка и монтаж кощета за смет	бр.	5,00	285,37	1 426,85	5	285,37	1426,85
	Вертикална планировка и парково озеленяване							
	Част ОВК - отопляемост на въздушен салон							
1	Доставка и монтаж на колонен климатик инверторен система «сплит» термомопнен вариант : - охлаждаемостна мощност- 15,53 квт - отопляемостна мощност 19,0 +2,50квт - консумирана мощност – 6,19 квт / 220V -консумирана мощност отопл.6,53+2,50	бр	3,00	5 438,16	16 314,48	3	5 438,16	16314,48
2	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект с терморегулатор с топлоотаждане 2500 W	бр	3,00	546,12	1 638,36	3	546,12	1638,36
3	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект се терморегулатор с топлоотаждане 1500 W	бр	1,00	438,12	438,12	1	438,12	438,12
4	Доставка и монтаж на електрически , панелен конвекторен радиатор ,комплект се терморегулатор с топлоотаждане, влагозащитен 1500 W	бр	1,00	654,12	654,12	1	654,12	654,12

5	Доставка и монтаж на електрически , панелен влагозащитен конвекторен радиатор , комплект се терморегулатор с топлоотдаване 500 W	бр	1,00	546,12	546,12	1	546,12	546,12	546,12
II. Вентилация, доставка и монтаж									
1	Реверсивен вентилатор за прозоречен монтаж смукателен дебит 720 м3/ч, напътателен дебит 420 м3/ч, Ел.захранване- 200 W/220V	бр	6,00	781,20	4 687,20	6	781,20	4687,20	0,00
Венчко Част ОВК, монтаж на фризултурен кабел									
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ									
I. Котелно помещение									
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	406,35	5,08	2 064,26	157,5	5,08	800,10	
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	406,35	8,42	3 421,47	157,5	8,42	1326,15	
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	217,51	4,64	1 009,25	127,03	4,64	589,40	
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	217,51	6,98	1 518,22	127,03	6,98	886,63	
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	32,00	12,74	407,68	42	12,74	535,08	
Обща сума Котелно помещение:									
Коридор									
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	139,74	5,08	709,88	183,54	5,08	932,38	
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	139,74	8,42	1 176,61	183,54	8,42	1545,41	
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	167,86	4,64	778,87	204,18	4,64	947,40	
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	167,86	6,98	1 171,66	204,18	6,98	1425,18	
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	38,70	12,74	493,04	22,80	12,74	290,47	
Обща сума Коридор:									
WC									
1	Доставка и монтаж на окачен таван тип Амстронг 60/60 влагоустойчив	кв.м.	5,28	102,71	542,31	0	102,71	0,00	

2	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за полагање на фаянсови плочки	КВ.М.	33,18	4,64	153,96	21,26	4,64	98,65
3	Доставка и полагање на фаянсови плочки по стени	КВ.М.	33,18	35,00	1 161,30	21,26	35,00	744,10
4	Доставка и полагање на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	5,28	37,28	196,84	4,46	37,28	166,27
5	Обръщане около прозорци и врати	М'	31,55	20,16	636,05	13	20,16	262,08
IV	Обща сума WC:				2 690,46			1 271,10
	Столова							
1	Демонтиране на врати	КВ.М.	8,20	17,64	144,65	7,84	17,64	138,30
2	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	174,53	5,08	886,61	195	5,08	990,60
3	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	КВ.М.	174,53	8,42	1 469,54	195	8,42	1 641,90
4	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	139,08	4,64	645,33	115,25	4,64	534,74
5	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	КВ.М.	139,08	6,98	970,78	115,25	6,98	804,41
6	Обръщане около прозорци и врати, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	40,50	12,74	515,97	85,95	12,74	1 095,00
7	Доставка и полагање на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	174,53	12,81	2 235,73	166,25	12,81	2 129,66
8	Доставка и полагање на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	174,53	37,28	6 506,48	166,25	37,28	6 197,80
9	Доставка и полагање на первази от гранитогрес	М'	55,90	6,19	346,02	60,30	6,19	373,26
	Обща сума Столова:				15 721,11			13 905,67
	Помощни помещения 1 към столова							
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	26,60	5,08	135,13	46,75	5,08	237,49
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	КВ.М.	26,60	8,42	223,97	46,75	8,42	393,64
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	70,30	4,64	326,19	25,20	4,64	116,93
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	КВ.М.	70,30	6,98	490,69	25,20	6,98	175,90
5	Обръщане около прозорци и врати, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	10,90	12,74	138,87	0,00	12,74	0,00
6	Доставка и полагање на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	26,60	12,81	340,75	46,75	12,81	598,87
7	Доставка и полагање на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	26,60	37,28	991,65	46,75	37,28	1 742,84
8	Доставка и полагање на первази от гранитогрес	М'	25,98	6,19	160,82	0,00	6,19	0,00
	Обща сума Помощни помещения 1 към столова				2 908,07			3 255,66
	Помощни помещения 2 към столова							

1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	12,64	5,08	64,21	24,25	5,08	123,19
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	12,64	8,42	106,43	24,25	8,42	204,19
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	36,41	4,64	168,94	27,70	4,64	128,53
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	36,41	6,98	254,14	27,70	6,98	193,35
5	Обръщане около прозорци и врати, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	10,90	12,74	138,87	0,00	12,74	0,00
6	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	12,64	12,81	161,92	16,75	12,81	214,57
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	12,64	37,28	471,22	24,25	37,28	904,04
8	Доставка и полагане на първази от гранитогрес	м'	13,30	6,19	82,33	0,00	6,19	0,00
Обща сума Помощни помещения 2 към столова					1 448,06			1767,86
Помощни помещения 3 към столова								
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	30,22	5,08	153,52	11,10	5,08	56,39
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонт	кв.м.	30,22	8,42	254,45	11,10	8,42	93,46
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	54,87	4,64	254,60	12,06	4,64	55,96
4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	54,87	6,98	382,99	12,06	6,98	84,18
5	Обръщане около прозорци и врати, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	15,90	12,74	202,57	0,00	12,74	0,00
6	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	30,22	12,81	387,12	11,10	12,81	142,19
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	30,22	37,28	1 126,60	11,10	37,28	413,81
8	Доставка и полагане на първази от гранитогрес	м'	20,20	6,19	125,04	0,00	6,19	0,00
Всичко Помощни помещения 3 към столова					2 886,89			845,99
I. Коридор 119,84 м2								
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	228,55	4,64	1 060,47	338,55	4,64	1570,88
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	228,55	6,98	1 595,28	338,55	6,98	2363,10
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	64,90	12,74	826,83	15,80	12,74	201,29
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	119,84	12,81	1 535,15	102,33	12,81	1310,78

5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	119,84	37,28	4 467,64	102,33	37,28	3814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	59,20	6,19	366,45	56,85	6,19	351,90
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	11,00	302,40	3 326,40	11,00	302,40	3326,40
8	Демонтиране на врати	КВ.М.	23,10	17,64	407,48	23,10	17,64	407,48
II	Общо сума Коридор-19,84 м2				13 585,70			13346,52
	Коридор-67,97 м2							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	157,90	4,64	732,66	265,64	4,64	1232,55
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	КВ.М.	157,90	6,98	1 102,14	265,64	6,98	1854,13
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	29,30	12,74	373,28	18,8	12,74	239,51
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	67,97	12,81	870,70	85,55	12,81	1095,90
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	67,97	37,28	2 533,92	85,55	37,28	3189,30
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	41,50	6,19	256,89	29,65	6,19	183,53
III	Обща сума Коридор-67,97 м2				5 869,59			7794,92
	Коридор-237,35 м2							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	344,13	4,64	1 596,76	695,59	4,64	3227,53
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	КВ.М.	344,13	6,98	2 402,03	695,59	6,98	4855,20
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	114,20	12,74	1 454,91	60	12,74	764,40
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	237,35	12,81	3 040,45	223,50	12,81	2863,07
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	237,35	37,28	8 848,41	223,50	37,28	8332,17
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	98,00	6,19	606,62	131,8	6,19	815,84
7	Доставка и монтаж врати 100/210	бр	5,00	302,40	1 512,00	6	302,40	1814,40
8	Демонтиране на врати	КВ.М.	10,50	17,64	185,22	12,6	17,64	222,26
IV	Обща сума Коридор-237,35 м2				19 646,40			22894,87
	Стъбище							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	133,44	4,64	619,16	82,61	4,64	383,30
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	КВ.М.	133,44	6,98	931,41	82,61	6,98	576,60
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	114,20	12,74	1 454,91	5,10	12,74	64,97
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	40,65	12,81	520,73	18,40	12,81	235,70

5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	КВ.М.	32,70	14,83	484,94	12,02	14,83	178,18
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	40,65	37,28	1 515,43	18,40	37,28	685,95
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	КВ.М.	32,70	45,91	1 501,26	18,62	45,91	854,61
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	35,70	6,19	220,98	30,05	6,19	186,01
Обща сума Стъпалце:					7 248,82			3165,34
V. Физкултурен салон								
1	Демонтаж на съществуваща дървена настилка	КВ.М.	288,36	3,60	1 038,10	288	3,60	1036,80
2	Събиране, натоварване и превоз с ръчни колички на строптапъщи	М3	30,00	17,64	529,20	36	17,64	635,04
3	Транспорт строптапъщи на сметице	М3	30,00	6,98	209,40	36	6,98	251,28
4	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	288,36	5,08	1 464,87	441,6	5,08	2243,33
5	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонти	КВ.М.	288,36	8,42	2 427,99	441,6	8,42	3718,27
6	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	249,52	4,64	1 157,77	347,46	4,64	1612,21
7	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	КВ.М.	249,52	6,98	1 741,65	347,46	6,98	2425,27
8	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	54,00	12,74	687,96	21	12,74	267,54
9	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	КВ.М.	288,36	12,81	3 693,89	288	12,81	3689,28
10	Доставка и полагане на саморазливна замазка	КВ.М.	288,36	21,62	6 234,34	288	21,62	6226,56
11	Доставка и полагане на ударопоглещаща спортна настилка, вкл.разчертаване за 2 вида спорт	КВ.М.	288,36	72,45	20 891,68	288	72,45	20865,60
12	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	98,00	6,19	606,62	72	6,19	445,68
13	Доставка и монтаж авурира врата 200/210	БР	1,00	639,65	639,65	0	639,65	0,00
14	Доставка и монтаж врата 100/210	БР	1,00	302,40	302,40	2	302,40	604,80
Обща сума Физкултурен салон					41 625,52			44021,67
Коридор-8,19м2								
1	Стъргане и очукване на таван и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	8,19	5,08	41,61	50,54	5,08	256,72
2	Латексово боядисване на таван - трикратно при ремонти	КВ.М.	8,19	8,42	68,96	50,54	8,42	425,50
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	37,32	4,64	173,16	109,08	4,64	506,13

4	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	КВ.М.	37,32	6,98	260,49	109,08	6,98	761,38
5	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	5,20	12,74	66,25	65,6	12,74	835,74
6	Доставка и полагане на изравнителна пиментова замазка	КВ.М.	8,19	12,81	104,91	11,18	12,81	143,15
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	8,19	37,28	305,32	11,18	37,28	416,60
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	9,80	6,19	60,66	16,6	6,19	102,75
Обща сума Коридор-8,19м2:					1081,36			3447,99
WC								
1	Транспорт стропилажди на сметище	М3	5,00	6,98	34,90	14	6,98	97,72
2	Доставка и монтаж на окачен таван тип Амстронг 60/60 влагуосточив	КВ.М.	12,20	102,71	1 253,06	9,32	102,71	957,26
3	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за полагане на фаянсови плочки	КВ.М.	41,00	4,64	190,24	47,78	4,64	221,70
4	Доставка и полагане на фаянсови плочки по стени	КВ.М.	41,00	35,00	1 435,00	38,68	35,00	1353,80
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	12,20	37,28	454,82	8,2	37,28	305,70
6	Обръщане около прозорци и врати	М'	9,40	20,16	189,50	31,2	20,16	628,99
Обща сума WC:					3557,52			3565,16
Коридор-44,17м2								
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	124,33	4,64	576,89	266,935	4,64	1238,58
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	КВ.М.	124,33	6,98	867,82	266,935	6,98	1863,21
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	26,00	12,74	331,24	42,91	12,74	546,67
4	Доставка и полагане на изравнителна пиментова замазка	КВ.М.	44,17	12,81	565,82	63,35	12,81	811,45
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	44,17	37,28	1 646,66	63,35	37,28	2361,50
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	31,00	6,19	191,89	54,3	6,19	336,12
Обща сума Коридор-44,17м2					4 180,32			7157,53
Г. Коридор 19,84м2								
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	КВ.М.	228,55	4,64	1 060,47	336,25	4,64	1560,21
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	КВ.М.	228,55	6,98	1 595,28	336,25	6,98	2347,04
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	М'	64,90	12,74	826,83	23,7	12,74	301,94
4	Доставка и полагане на изравнителна пиментова замазка	КВ.М.	119,84	12,81	1 535,15	102,33	12,81	1310,78
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	КВ.М.	119,84	37,28	4 467,64	102,33	37,28	3814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	М'	59,20	6,19	366,45	56,85	6,19	351,90

7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	11,00	302,40	3 326,40	11	302,40	3326,40
8	Демонтиране на врати	кв.м.	23,10	17,64	407,48	25,41	17,64	448,23
	Обща сума Коридор-19-8м2:				13 585,70			13461,19
	Коридор-55м2							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	158,74	4,64	736,55	84,29	4,64	391,09
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	кв.м.	158,74	6,98	1 108,01	84,29	6,98	588,33
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	33,10	12,74	421,69	7,3	12,74	93,00
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	55,00	12,81	704,55	30,19	12,81	386,70
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	55,00	37,28	2 050,40	30,19	37,28	1125,39
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	42,00	6,19	259,98	11,4	6,19	70,57
	Обща сума Коридор-55м2:				5 281,18			2655,98
	Коридор-237-35м2							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	344,13	4,64	1 596,76	820,15	4,64	3805,50
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	кв.м.	344,13	6,98	2 402,03	820,15	6,98	5724,65
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	114,20	12,74	1 454,91	84,3	12,74	1073,98
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	237,35	12,81	3 040,45	257,80	12,81	3302,39
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	237,35	37,28	8 848,41	257,80	37,28	9610,69
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	98,00	6,19	606,62	131,8	6,19	815,84
7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	5,00	302,40	1 512,00	8	302,40	2419,20
8	Демонтиране на врати	кв.м.	10,50	17,64	185,22	16,8	17,64	296,35
	Обща сума Коридор-237-35м2:				19 646,40			27048,60
	Стълбище							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	133,44	4,64	619,16	165,31	4,64	767,05
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонти	кв.м.	133,44	6,98	931,41	165,31	6,98	1153,88

3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	114,20	12,74	1 454,91	12,8	12,74	163,07
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	40,65	12,81	520,73	13,23	12,81	169,41
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	кв.м.	32,70	14,83	484,94	24,78	14,83	367,49
6	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	40,65	37,28	1 515,43	13,23	37,28	493,03
7	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	кв.м.	32,70	45,91	1 501,26	37,47	45,91	1 720,25
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	35,70	6,19	220,98	58,60	6,19	362,73
	Обща сума Стъбище				7 248,82			5 196,91
I.	Коридор 119,84м²							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	228,55	4,64	1 060,47	325,68	4,64	1 511,16
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	228,55	6,98	1 595,28	325,68	6,98	2 273,25
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	64,90	12,74	826,83	23,70	12,74	301,94
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	119,84	12,81	1 535,15	102,33	12,81	1 310,78
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	119,84	37,28	4 467,64	102,33	37,28	3 814,68
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	59,20	6,19	366,45	56,85	6,19	351,90
7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	11,00	302,40	3 326,40	10	302,40	3 024,00
8	Демониране на врати	кв.м.	23,10	17,64	407,48	21	17,64	370,44
	Обща сума Коридор 119,84м²				13 585,70			12 958,14
II.	Коридор 55м²							
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	158,74	4,64	736,55	84,29	4,64	391,09
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	158,74	6,98	1 108,01	84,29	6,98	588,33
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м ²	33,10	12,74	421,69	7,3	12,74	93,00
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	55,00	12,81	704,55	30,19	12,81	386,70
5	Доставка и полагане на подови настилки-гранитогрес	кв.м.	55,00	37,28	2 050,40	30,19	37,28	1 125,39
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м ²	42,00	6,19	259,98	11,4	6,19	70,57
	Обща сума Коридор 55м²				5 281,18			2 655,08

III.	Коридор-237,35м ²													
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	344,13	4,64	1 596,76	820,15	4,64		820,15		4,64		3805,50	
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	344,13	6,98	2 402,03	820,15	6,98		820,15		6,98		5724,65	
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	114,20	12,74	1 454,91	84,3	12,74		84,3		12,74		1073,98	
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	237,35	12,81	3 040,45	257,80	12,81		257,80		12,81		3302,39	
5	Доставка и полагане на полови настилки-гранитогрес	кв.м.	237,35	37,28	8 848,41	257,80	37,28		257,80		37,28		9610,69	
6	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	98,00	6,19	606,62	131,80	6,19		131,80		6,19		815,84	
7	Доставка и монтаж врата 100/210	бр	5,00	302,40	1 512,00	8	302,40		8		302,40		2419,20	
8	Демонтиране на врати	кв.м.	10,50	17,64	185,22	16,8	17,64		16,8		17,64		296,35	
	Обща сума Коридор 237,35м²				19 646,40								27048,60	
IV.	Стъбище													
1	Стъргане и очукване на стени и подготовка на повърхността за латексово боядисване, вкл. грундиране	кв.м.	133,44	4,64	619,16	165,79	4,64		165,79		4,64		769,25	
2	Латексово боядисване на стени - трикратно при ремонт	кв.м.	133,44	6,98	931,41	165,79	6,98		165,79		6,98		1157,20	
3	Обръщане около прозорци, в т.ч. шпакловка и латексово боядисване	м'	114,20	12,74	1 454,91	20,2	12,74		20,2		12,74		257,35	
4	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	кв.м.	40,65	12,81	520,73	13,18	12,81		13,18		12,81		168,84	
5	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по стъпала	кв.м.	32,70	14,83	484,94	24,56	14,83		24,56		14,83		364,15	
6	Доставка и полагане на полови настилки-гранитогрес	кв.м.	40,65	37,28	1 515,43	13,18	37,28		13,18		37,28		491,35	
7	Доставка и полагане на полови настилки-гранитогрес по стъпала и чела	кв.м.	32,70	45,91	1 501,26	37,47	45,91		37,47		45,91		1720,25	
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес	м'	35,70	6,19	220,98	58,6	6,19		58,6		6,19		362,73	
	Обща сума Стъбище				7 248,82								5291,12	
	ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ				27 624,96								23200,35	
	Вкл. сурови настилки													
	Страна водопронемна инсталация													
1	Демонтаж на съществуващи водопронемни поцинковани гърби от ф20 до ф50, вкопани в стена	м'	103,30	5,04	520,63	105,8	5,04		105,8		5,04		533,23	
2	Доставка и монтаж на гърба РР Ф20х3,4mm за РN20 (с.в. 10°)	м'	15,00	9,78	146,70	28,5	9,78		28,5		9,78		278,73	

3	Доставка и монтаж на тръба PP Ф25x4,2mm за PN20 (с.в. 10°)	m`	21,00	11,02	231,42	0	11,02	0,00
4	Доставка и монтаж на тръба PP Ф32x5,4mm за PN20 (с.в. 10°)	m`	8,50	12,99	110,42	25,5	12,99	331,25
5	Доставка и монтаж на тръба PP Ф40x5,5mm за PN20 (с.в. 10°)	m`	13,80	16,68	230,18	0	16,68	0,00
6	Доставка и монтаж на тръба PP Ф50x6,9mm за PN20 (с.в. 10°)	m`	3,00	25,78	77,34	0	25,78	0,00
7	Доставка и монтаж на тръба PP Ф20x3,4mm за PN20 (т.в. 80°)	m`	32,00	9,98	319,36	24,3	9,98	242,51
8	Доставка и монтаж на тръба PP Ф25x4,2mm за PN20 (т.в. 80°)	m`	20,00	11,35	227,00	0	11,35	0,00
9	Доставка и монтаж на тръба PP Ф32x5,4mm за PN20 (т.в. 80°)	m`	7,10	13,24	94,00	21,3	13,24	282,01
10	Доставка и монтаж на тръба PP Ф40x5,5mm за PN20 (т.в. 80°)	m`	9,80	16,76	164,25	6,2	16,76	103,91
11	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф20mm	m`	47,00	7,30	343,10	52,8	7,30	385,44
12	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф25mm	m`	41,00	7,32	300,12	0	7,32	0,00
13	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф32mm	m`	15,60	7,87	122,77	46,8	7,87	368,32
14	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф40mm	m`	23,60	8,02	189,27	6,2	8,02	49,72
15	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф50mm	m`	3,00	8,17	24,51	0	8,17	0,00
16	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф20mm	бр.	31,00	3,96	122,76	23	3,96	91,08
17	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф25mm	бр.	27,00	4,79	129,33	0	4,79	0,00
18	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф32mm	бр.	10,00	6,12	61,20	7	6,12	42,84
19	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф40mm	бр.	16,00	7,49	119,84	0	7,49	0,00
20	Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водопровод Ф50mm	бр.	2,00	9,58	19,16	0	9,58	0,00
21	Доставка и монтаж на сферичен СК ф32mm PPR	бр.	12,00	34,39	412,68	9	34,39	309,51
22	Доставка и монтаж на сферичен СК ф40mm PPR	бр.	2,00	45,19	90,38	0	45,19	0,00
23	Доставка и монтаж на сферичен СК ф50mm PPR	бр.	2,00	55,99	111,98	0	55,99	0,00
24	Доставка и монтаж на ъглови СК ф1/2" за тоалетна мивка	бр.	21,00	14,39	302,19	24	14,39	345,36
25	Доставка и монтаж на СК ф1/2" за WC, комплект	бр.	24,00	13,31	319,44	28	13,31	372,68
26	Доставка и монтаж на смесител за тоалета мивка	бр.	21,00	108,09	2 269,89	12	108,09	1 297,08
	Обща Сграда водопроводна инсталация:				7 059,92			5033,68
	Сграда канализационна инсталация:							
1	Демонтаж на съществуващи ВКК DN100, замонолитени в стена	m`	28,00	5,76	161,28	52	5,76	299,52
2	Демонтаж на съществуващи етажни разпределителни тръби DN50, вкопани в стена	m`	40,00	6,48	259,20	18,81	6,48	121,89

3	Демонтаж на съществуващи етажни разпределителни тръби DN50, положени в пода	m	30,00	7,20	216,00	4	7,20	28,80
4	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110mm вкл. фитинги	m	60,00	33,98	2 038,80	52	33,98	1766,96
5	Доставка и монтаж на тръба PVC ф50mm вкл. фитинги	m	40,20	22,25	894,45	22,8	22,25	507,30
6	Доставка и монтаж на тоалетни умивалници	бр.	21,00	147,15	3 090,15	12	147,15	1765,80
7	Доставка и монтаж на WC (моноблок)	бр.	24,00	246,60	5 918,40	28	246,60	6904,80
8	Доставка и монтаж на подов сифон ф50mm, рогов	бр.	9,00	25,18	226,62	28	25,18	705,04
9	Доставка и монтаж на ревизионен отвор PVC ф110mm	бр.	4,00	30,60	122,40	2	30,60	61,20
10	Доставка и монтаж на вентилационна палка	бр.	2,00	40,68	81,36	2	40,68	81,36
	Обща Сграда канализационна инсталация				13 008,66			12 242,67
	Общо ВК - сградни инсталации				20 063,58			17 216,54
	СУМА Вертикална вентилровка и външни ремонти							
	СУМА Вътрешни ремонти							
	ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС				606 416,59			606 388,01
	ДДС 20%				121 283,32			121 277,60
	СУМА С ДДС 20%				727 699,91			727 665,61

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД.....
/ИЛКНУР КЯЗИМ - кмет на Община Момчилград

ОАОБРИЛИ:

Управител: „„АЖЕНЕРИС““ АД.....

/Георги Вълков - Управлятел

Замълкото на оскоб.

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

арх. Явор Панев

Замълкото на оскоб.

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

инж. Изолина Ботева

Замълкото на оскоб.

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

инж. Кирил Велиновски - част "Ве

Замълкото на оскоб.

чл. 37 от ЗДП

ИЗПЪЛНИТЕЛ „РОДОПСТРОЙ -97“ ООД.....

/Красимир Вълков

Замълкото на оскоб.

чл. 37 от ЗДП



Строителен назор: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.....

Замълкото на оскоб.

чл. 37 от ЗДП

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

инж. Биляна Данева - част "Вълков"

Замълкото на оскоб.

чл. 37 от ЗДП

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

инж. Любов Йор

Замълкото на оскоб.

чл. 37 от ЗДП

Проектант: „АЖЕНЕРИС“ АД.....

инж. Нива Христ