



Партида:

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД  
Изх. № 2 00- 131  
28-04. 2022 г.

Одобрено  
Замолка на основ.  
21.37 от 30П  
Кмет на Община Момчилград



дснх 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ**

**Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП  
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Момчилград		Национален регистрационен номер: 2 000235984	
Пощенски адрес: ул. 26-ти декември № 12			
Град: Момчилград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6800	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Севдалин Огнянов		Телефон: +359 03631-7854/+359 888-608668	
Електронна поща: obshtina@momchilgrad.bg		Факс: +359 3631-7849	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.momchilgrad.bg">www.momchilgrad.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html">http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html</a>			

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**

**II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“ Референтен номер: 2
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

**II.2) Описание**

<b>II.2.1) Наименование: 2</b> Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“ Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2</b> Основен CPV код: 1                      45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Република България, Област Кърджали, Общ. Момчилград , гр.Момчилград код NUTS:1 BG425
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на

образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“.Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):  
45000000 – Строителни и монтажни работи В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**

Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да  Не

Идентификация на проекта:

Договор №BG06RDNP001-7.002-0028-C01/03.09.2019 г. сключен между Община Момчилград и ДФ „Земеделие“, ПРСР 2014-2020 г.

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

**IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП:965076

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: С-РД-36-54

Обособена позиция №: 2

**Наименование:**

Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“

### V.2) Възлагане на поръчката

**V.2.1) Дата на сключване на договора**

27.07.2020 дд/мм/гггг

**V.2.2) Информация относно оферти**

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да  Не

**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**

Официално наименование: РОДОПСТРОЙ-97 ООД	Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 108034169
--	--

Пощенски адрес:  
ул. Маказа № 2А, за кореспонденция , ул. „26-ти декември“Маказа № 2А,  
за кореспонденция , бул. „26-ти декември“

Град: гр.Момчилград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6800	Държава: BG
------------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: rodopstroy97@abv.bg	Телефон: +359 88980-9031
---	-----------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 88980-9031
-----------------------	--------------------------

Изпълнителят е МСП Да  Не   
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 636747.55 Валута: BGN

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: 2**

Непредвидените разходи за СМР ще бъдат заплатени само при доказана необходимост и след сключен Анекс към Договора за изпълнение на обществената поръчка с избрания изпълнител по реда на чл. 116 от ЗОП.

**VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 28/04/2022 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000

Допълнителен CPV код: 1 2

**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2****VII.1.3) Място на изпълнение**

<b>Основно място на изпълнение:</b> Република България, Област Кърджали, Общ. Момчилград, гр.Момчилград код NUTS: <sup>1</sup> BG425			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“.Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни работи В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 636747.55 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: РОДОПСТРОЙ-97 ООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 108034169	
Пощенски адрес: ул. Маказа № 2А, за кореспонденция, ул. „26-ти декември“Маказа № 2А, за кореспонденция, бул. „26-ти декември“			
Град: Момчилград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6831	Държава: BG
Електронна поща: rodopstroy97@abv.bg		Телефон: +359 88980-9031	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 88980-9031	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно Допълнително споразумение № 2 от 13.04.2022 г.

В съответствие с определената в обща стойност на допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи, страните приемат Количествено-стойностна сметка към настоящия Анекс, одобрена от страните в съответствие с уговорения в Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. ред, при което страните изменят чл.3 ал.1 от Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г., като с подписването на настоящия анекс същата следва да се чете и приема от страните както следва:

Чл. 3. (1) Общата цена за „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград“ е в размер на: 746 343,25 (седемстотин четиридесет и шест хиляди триста четиридесет и

три лева и 25 стотинки) без ДДС или 895 611,90 (осемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 90 стотинки) с включен ДДС.

#### **VII.2.2) Причини за изменение**

**Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)**

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Страните установиха, че при изпълнението на строително-монтажните работи по одобрения инвестиционен проект, вследствие амортизацията на обекта поради непредвидени обстоятелства, настъпили след одобряване на проекта е възникнала необходимост от изпълнението на допълнителни строително-монтажни работи, констатирани в Протокол от 14.03.2022 г. в размер на 109 624,85 лв. В съответствие с установените проблеми е възникнала необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка и извършване на допълнително строителство, при което смяната на Изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини и други. Това обуславя изменението на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, при спазване разпоредбата на чл. 116 ал. 2 от ЗОП - описано подробно в Допълнително споразумение № 2 от 13.04.2022 г. към Договора.

**Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)**

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

#### **VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 636718.40 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията  
Стойност, без да се включва ДДС: 746343.25 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи